

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»**

П Р И К А З

13.01.2020

г. Всеволожск

№ 9

О реализации плана мероприятий,
направленных на создание в учреждении
новых мест дополнительного образования

На основании распоряжения Комитета по образованию администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
20.12.2019г. №1165 «О реализации мероприятий, направленных на создание
новых мест дополнительного образования детей в образовательных
организациях Всеволожского муниципального района Ленинградской
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по созданию новых мест дополнительного
образования детей (далее - план) на территории учреждения по адресу:
188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10, согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Работникам учреждения, указанным в плане, обеспечить его
выполнение в соответствии с поставленными условиями.

3. Контроль за исполнением плана оставляю за собой.

Директор

А.Т. Моржинский

приложение
с пр № 9 от 13.01.2

План действий по созданию новых мест дополнительного образования детей
по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10

Статус площадки: экологическая лаборатория.

Направленность реализуемой дополнительной общеразвивающей программы: естественнонаучная.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест ДО	январь 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н. Майоров Е.И.	Сформированный перечень средств обучения для осуществления образовательной деятельности в лаборатории
2.	Проведение рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий по созданию новых мест ДО	ежемесячно, по мере необходимости	Моржинский А.Т.	Решение совещания
3.	Определение объемов средств на проведение ремонтных работ по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10, для установки оборудования в рамках создания новых мест ДО	до 22 января 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н.	Дефектные ведомости, предварительные сметы на оборудование
4.	Определение объемов средств на приобретение учебной мебели в помещения образовательных организаций для установки оборудования в рамках создания новых мест ДО	до 22 января 2020	Моржинский А.Т. Якунина Н.В.	Служебная записка в адрес Комитета по образованию
5.	Определение объемов средств на приобретение оборудования для создания новых мест ДО	до 22 января 2020	Моржинский А.Т. Якунина Н.В. Родионова Е.Н. Майоров Е.И.	Служебная записка в адрес Комитета по образованию
6.	Заключение соглашений между Комитетом по образованию и МБОУДО ДДЮТ	январь 2020	Комитет по образованию, Моржинский А.Т.	Сформированное и подписанное соглашения по обеспечению финансирования
7.	Организация и проведение ремонта помещений по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10	до 30 июня 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н.	Дефектные ведомости, план ремонта, сметы на ремонт, поиск исполнителя

8.	Размещение планов-графиков проведения ремонта помещений по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10	февраль 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н. Якунина Н.В.	Планы-графики
14.2.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на проведение ремонта помещений по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10	март 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н. Якунина Н.В.	Конкурсная документация
14.3.	Заключение контрактов на проведение ремонта помещений по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10	март 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н. Якунина Н.В.	Контракты на проведение ремонта
14.4.	Проведение ремонта помещений по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10	до 30 июня 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н.	Акты выполненных работ
15.	Закупка оборудования в соответствии с инфраструктурным листом	до 1 августа 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н. Якунина Н.В. Майоров Е.И. Захарова С.П.	Договоры и исполнительная документация
15.1.	Формирование технического задания	февраль 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н. Майоров Е.И.	Техническое задание
15.2.	Размещение планов-графиков закупок оборудования	февраль 2020	Якунина Н.В.	Планы-графики
15.3.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на поставку оборудования	март 2020	Якунина Н.В.	Конкурсная документация
15.4.	Заключение контрактов на поставку оборудования	май 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н. Якунина Н.В.	Контракты на поставку оборудования
15.5.	Доставка и наладка оборудования	июль 2020	Родионова Е.Н.	Акты приема и установки оборудования
15.6.	Оплата поставки оборудования	август 2020	Якунина Н.В.	Платежные документы
16.	Разработка и утверждение документов, регламентирующих создание новых мест ДО	до 1 сентября 2020	Моржинский А.Т. Родионова Е.Н.	Положение о лаборатории, подготовка дополнительной

			Майоров Е.И. Захарова С.П.	общеразвивающей программы для реализации в лаборатории,
17.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	в течение срока реализации мероприятий	Алексеева Л.М.	Свидетельство о повышении квалификации
19.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательной программе на новых местах по адресу: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10	до 15 сентября 2020	Захарова С.П.	Приказ на зачисление в детское объединение (на обучение по образовательной программе), работа с АИС «Навигатор ДОД ЛО»
20.	Мониторинг хода реализации мероприятий в части исполнения по созданию новых мест ДО	ежеквартально	Моржинский А.Т. Майоров Е.И. Захарова С.П.	Информационные справки, изменения в плане для Комитета по образованию (по запросу)